

Compte-Rendu Réunion n° 4

PP2I-2 1A — KART-PLEB



Procès verbal du 10/03/2025

Ordre du jour

1. Complétion des lots 2, 3, 5.2, 5.4, 6.1, et 6.2 . . . 2
2. Rappel des lots 7, 8 et 9 3

Participants

- Kévin BUI
- Tom LOISIL
- Anne-Cécile POISOT
- Raphaël ESTIVALS

Début de la réunion : 16 h 14.

1. Complétion des lots 2, 3, 5.2, 5.4, 6.1, et 6.2

Résumé : la version terminal a bien avancé, même si quelques détails restent à voir

L'état de l'art (2) est quasiment terminé, il reste deux-trois choses à voir.

Étude SDL (3) : on a vu en grande partie (le plus important), on verra en détail quand on s'y mettra pour la GUI, les CM de PP2I SDL aident.

Génération des *lanes* (5.2) : l'idée des *chunks* a été abandonnée, il reste juste à vérifier que passer d'une *lane* à la prochaine est toujours possible.

Mouvement des obstacles (5.4) : les voitures fonctionnent, les troncs presque, beaucoup d'idées ont été lancées quant aux problèmes rencontrés (par exemple le problème des trains qui ne devraient pas se téléporter comme c'est implémenté pour l'instant). Tout ne fonctionne pas pour le moment mais ça devrait arriver bientôt.

Déplacement du joueur (6.1) : c'est tout bon, à voir si tout se porte bien au SDL, et comment gérer efficacement les animations.

Une grande discussion est lancée sur la gestion des collisions et de l'actualisation de l'écran. Certains préféreraient utiliser des fréquences de *ticks* différentes pour l'UI et le Core (check des collisions) mais on finit par se mettre d'accord qu'à 60 fps, pour un jeu aussi simple, on n'a pas besoin de telles optimisations, et la gestion des animations (états du joueur entre les cases par exemple) se fera par le core, avec des positions flottantes pour les objets concernés.

Déplacement de la caméra (6.2) : il reste à accélérer la caméra en fonction du score.

2. Rappel des lots 7, 8 et 9

Résumé : pendant que certains finalisent certains lots, d'autres se tourneront vers la fenêtre graphique

Raphaël et A.-C. iront à la séance organisée par TNN — le club I.A. — consacrée aux projets Crossy Road et Pac-Man, pour commencer à avoir une idée de comment tout sera géré de notre côté.

Cette semaine, Kévin et A.-C. feront de leur mieux pour finaliser le mouvement de tous les obstacles, puis Tom et Raphaël s'occuperont de toucher au SDL et aux graphismes.

Fin de la réunion : 16 h 51.